Ministerio del Medio Ambiente

Gobierno de Chile

MEMORÁNDUM Nº 74 /2018

A : MARCELO FERNÁNDEZ GÓMEZ
Jefe División de Calidad del Aire

De : SRTA. VISNJA MUSIC BENEDEK
Secretaria Regional Ministerial
SEREMI del Medio Ambiente, Región de Antofagasta.

Mat. : Solicita ampliar plazo para elaborar el anteproyecto del PDA para la ciudad de Calama y su área circundante.

Fecha : 23 DE MAYO DE 2018

De mi consideración:

Junto con saludar, como es de su conocimiento, con fecha 11 de julio de 2017, se publicó en el Diario Oficial la Resolución Exenta N° 0497 de fecha 06 de junio de 2017, la cual da nuevo inicio al proceso de elaboración de Plan de Descontaminación Atmosférico (PDA) para la ciudad de Calama y su área circundante.

Al respecto el Artículo 8° del D.S.N°39/2012, que Aprueba Reglamento para la dictación de planes de prevención y de descontaminación, del Ministerio del Medio Ambiente; indica que el plazo establecido para la elaboración del anteproyecto del Plan corresponde a un año. Dicho plazo vence el 11 de Julio de 2018. Sin embargo, el Artículo 22° del mismo reglamento señala que "el Ministro, por resolución fundada, podrá prorrogar o disminuir los plazos establecidos para la preparación de los informes, la elaboración del anteproyecto o del proyecto definitivo del Plan. Los plazos que se prorroguen serán los necesarios para dar término a las actividades mencionadas."

En virtud de lo anterior, solicito a Usted ampliar el plazo para la elaboración del Anteproyecto del PDA en comento, teniendo en consideración lo siguiente:

- Con fecha 26 de Abril de 2018, se dio inicio al Estudio denominado "Antecedentes para elaborar el Plan de Descontaminación Atmosférica de la ciudad de Calama y su zona circundante"; el cual tiene como objetivo contar con un análisis técnico y económico de un conjunto de medidas de reducción y control de emisiones al aire, que permitan evaluar la disminución esperada de las concentraciones del contaminante MP10 y MP2.5, para salir de la condición de zona de saturación de la ciudad de Calama y su zona circundante. En este sentido, se espera que el estudio se encuentre aprobado en enero 2019.

- Con fecha posterior a la finalización del estudio citado en punto anterior, se espera contar con el resultado del Análisis General de Impacto Económico y Social (AGIES).

0383

- Las actividades más relevantes contempladas para la elaboración del Anteproyecto del PDA para la ciudad de Calama y su área circundante son las siguientes:

	Plazo /Meses						
Actividades	Septiembre 2018	Octubre 2018	Noviembre 2018	Diciembre 2018	Enero 2019	Febrero 2019	Marzo 2019
Entrega de informe de avance N°1	X						
Entrega de informe de avance N°2			X				
Entrega de informe final				X			
Análisis General de Impacto Económico y Social (AGIES) del Anteproyecto						X	
Anteproyecto del Plan							X

Por las razones expuestas, agradeceré a Usted tener a bien ampliar el plazo para la elaboración del anteproyecto hasta el **31 de marzo de 2019**.

Esperando una buena acogida, sin otro particular, saluda atentamente a Usted,

SEC. REGIONAL DEL MEDIO AMBIENTE
II REGION

Visnja Music Benedek
Secretaria Regional Ministerial
Seremi del Medio Ambiente, Región de Antofagasta

ASS/mdb

C/C:
- Archivo SEREMI del Medio Ambiente, Región de Antofagasta
- Archivo Calidad del Aire, SEREMI del Medio Ambiente, Región de Antofagasta