MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
DIVISIÓN DE RECURSOS NATURALES Y BIODIVERSIDAD

MEMORÁNDUM RR.NN. N° 259/2022

DE : Daniela Ilona Manuschevich Vizcarra
Jefa División de Recursos Naturales y Biodiversidad

A : Marie Claude Plumer Bodin
Jefa División Jurídica

MAT. : Solicita ampliar plazo para elaboración de las Normas Secundarias de Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas Marinas y Sedimentos de la Bahía de Quintero-Puchuncaví.

FECHA : 23 de mayo de 2022

Junto con saludar, por medio del presente, agradezco a usted pueda gestionar la elaboración de la Resolución Exenta que permita ampliar el plazo de la elaboración Proyecto Definitivo de las Normas Secundarias de Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas Marinas y Sedimentos de la Bahía de Quintero-Puchuncaví. (En adelante "NSCA Quintero-Puchuncaví"), con una prórroga de 92 días hábiles contados desde el 16/06/2022, fecha límite para la elaboración del proyecto definitivo del Plan, según lo reglamentado en D.S. N°38/2012 del Ministerio del Medio Ambiente, hasta el 28/10/2022 para llevar a cabo las actividades indicadas en el Anexo 1." Cronograma de Elaboración de Proyecto Definitivo de NSCA para la Bahía de Quintero-Puchuncaví."

La presente solicitud se fundamenta en que:

1. El proceso de elaboración del Proyecto definitivo de las NSCA Quintero-Puchuncaví se encuentra en etapa de elaboración de proyecto definitivo, acorde con lo establecido en el Título segundo, Párrafo 6° del D.S. N°38 de 2012. del Ministerio del Medio Ambiente. que Aprueba Reglamento para la dictación de Normas de Calidad Ambiental y de Emisión.

2. Que, el 26 de abril de 2022, mediante memorándum N°207 de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad, se da respuesta a las observaciones formuladas al anteproyecto de las NSCA Bahía Quintero-Puchuncaví.

3. Que, en virtud de las observaciones emanadas del proceso de consulta pública, se requieren realizar modificaciones relacionadas a la definición de Áreas de Vigilancia, Tablas de Clases de Calidad, Monitoreo, Excedencias normativas del anteproyecto de NSCA Bahía Quintero-Puchuncaví.

4. Que, adicionalmente, se debe elaborar una actualización del Análisis General del Impacto Económico y Social (AGIES) para el proyecto definitivo de las NSCA Bahía Quintero-Puchuncaví, en virtud de las modificaciones emanadas del proceso de consulta pública.

5. Que, se considera necesario realizar reuniones de Comité Operativo, de Comité Operativo Ampliado y del Comité Científico Asesor antes de la remisión del proyecto definitivo al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, con la finalidad de dar a conocer las modificaciones introducidas en proyecto definitivo, así como los eventuales ajustes en los costos y beneficios que resulte de la actualización del AGIES.

La programación de actividades propuestas en el Anexo 1 busca dar cumplimiento al envío del Proyecto Definitivo en función de los plazos solicitados.

Sin otro particular le saluda atentamente,

DANIELA ILONA MANUSCHEVICH VIZCARRA
JEFA DIVISIÓN DE RECURSOS NATURALES Y BIODIVERSIDAD
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

SJR/SSB/cph

C.C.: - Archivo División de Recursos Naturales y Biodiversidad
- SEREMI del Medio Ambiente de la Región de Valparaíso
- Expediente Normas Secundarias de Calidad Ambiental para la protección de las aguas marinas y sedimentos de la bahía de Quintero-Puchuncaví

Anexo 1. Cronograma de Elaboración de Proyecto Definitivo de NSCA para la Bahía de Quintero-Puchuncaví[1]

Elaboración Proyecto Definitivo NSCA Bahía Quintero		Mayo				Junio				Julio				Agosto					Septiembre				Octubre			
Actividad	**Responsables**	**9**	**16**	**23**	**30**	**6**	**13**	**20**	**27**	**4**	**11**	**18**	**25**	**1**	**8**	**15**	**23**	**29**	**5**	**12**	**19**	**26**	**3**	**10**	**17**	**24**
Definición de Áreas de Vigilancia de Proyecto Definitivo	Ecos Acuáticos																									
Definición de Tabla de Clases de Proyecto Definitivo	Ecos Acuáticos																									
Elaboración Propuesta de Límites normativos	Ecos Acuáticos																									
Elaboración Minuta Técnica Proyecto Definitivo	Ecos Acuáticos																									
Actualización de Documento de Proyecto Definitivo	Ecos Acuáticos																									
Envío de Antecedentes a Economía Ambiental y División Jurídica	Ecos Acuáticos																									
Actualización de AGIES	Economía Ambiental																									
Revisión Jurídica	División Jurídica																									
Preparación y coordinación previa a CMS	Ecos Acuáticos																									
Envío de Proyecto Definitivo mediante Oficio a Consejo de Ministros por la Sustentabilidad	Ecos Acuáticos																									
Posible Reunión de Comité	SEREMI Valparaíso																									

[1] Los plazos y las actividades pueden ser modificadas en función de las atribuciones del Ministerio, las prioridades de la administración, nuevos antecedentes recopilados u otras razones no previstas.