
MEMORANDUMINTERNO N'
./

DE SR.GUILLERMO READYSALAME
SEREMIDELMEDIO AMBIENTE
REGION DEATACAMA

A SR.ROBERTCURRIERÍOS
JEFE DiViSiONIUniDiCA(s)
MINISTERIO DELMEDIO AMBIENTE

ANT: Memorándum N' 15 del 21 de enero de 2019. SEREMI MA Atacama
Memorándum N' 1 6 del 24 de enero de 201 9, División de RRNN y Biodiversidad

MMA

MAT. Complementa solicitud de ampliación de plazo para Norma de Calidad de Agua de
Huasco.

COPIAP0:06 DE FEBRERO DE2019

Junto con saludar cordialmente, tengo a bien enviar a usted complementar la solicitud de
ampliación de plazo para la etapa de Elaboración del Anteproyecto para la /Vo/ma
Secundaria de Calidad Ambiental para las aguas superficiales de {a cuenca del río
Huasco

1 . Información complementaria de justificación

En relación a lo señalado en la solicitud de ampliación de plazo anterior, a través del
Memorándum N' 77 del 13 de julio de 2018, SEREMI MA Atacama y al cronograma
enviado en el Memorándum N' 87 del 08 de agosto de 2018, SEREMI MA Atacama, se
puede señalarlo siguiente:

1 . Trabajo con los Comités Ooerativos de la Norma

a. Comité Operativo: Las reuniones de dicho Comité, en términos generales,
se pudieron realizar según lo planificado (Memorándum N' 87 del 08 de
agosto de 2018, SEREMI MA Atacama), realizando reuniones en agosto
(l la), septiembre(1 2a), octubre(1 3') y diciembre(14')

b Comité Operativo Ampliado: Aún no está oficialmente conformado dicho
Comité, sosteniendo hasta ahora sólo reuniones de carácter informativo.
las cuales se realizaron en septiembre y diciembre de 201 8.
En relación a su conformación, se puede señalar que por medio del Ord. N'
274 del 06 de junio de 2018, SEREMI MA Atacama, se solicitó el
pronunciamiento a los servicios públicos que conformar el Comité
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Operativo, según sus competencias sectoriales, para entregar un listado de
agrupaciones que pudiesen participar de dicho Comité. La información
entregada fue conversada en la 1 0a reunión, efectuada el 28 de junio y en
la lla reunión, realizada el 07 de agosto, donde se validó el listado de
agrupaciones que finalmente serían invitadas a participar, ante lo cual se
envió por medio del Memorándum N' 88 del 08 de agosto de 2018,
SEREMI MA Atacama, el listado definitivo de agrupaciones a conformar el
Comité Operativo Ampliado, donde se solicitó también gestionar el
nombramiento de representantes titulares y suplentes por medio de una
nvitación. Dicha invitación fue plasmada en el Ord. N' 184476 del 10 de
octubre de 201 8, MMA, que fue recibida el 19 de octubre en esta SEREMI y
enviada por medio del Ord. N' 592 del 19 de octubre de 2018, SEREMI MA
Atacama. En las siguientes semanas recibimos las cartas de respuesta de
las agrupaciones invitadas y con fecha 27 de noviembre de 2018, se envió
el Memorándum N' 141/2018 SEREMI MA Atacama, solicitando la
elaboración de la Resolución de conformación de dicho comité, la cual aún
está siendo gestionada por la División de Jurídica

2. Provecto CORFO: El Informe Final del proyecto de Bienes Públicos de CORFO
que ejecutó INIA y donde MMA era mandate, cuyo título fue "Análisis integral de
calidad de agua para el aseguramiento de la competitividad del sector social y
productivo y la sustentabilidad de ecosistemas acuáticos, en el marco de
elaboración de la Norma Secundaria de Calidad Ambiental de las aguas
superficiales de la cuenca del río Huasco" y ha servido como apoyo durante 2017
y 2018 para el manejo de datos y para levantar información de la cuenca fue
recibido el día 06 de febrero de 201 9, el cual será subido al expediente electrónico
de la Norma y servirá de insumo para el AGIES y la elaboración del Anteproyecto.

3 Entrega de Insumos oara AGIES: Si bien, según el cronograma inicial, se enviaría
la Minuta Técnica con los insumos para la elaboración del Análisis General del
Impacto Económico y Social (AGNES) por parte del Departamento de Economía
Ambiental, por medio del Memorándum N' 137 del 23 de noviembre de 2018,
SEREMI MA Atacama, se informó que dicha minuta sería enviada la 3a semana de
diciembre, debido a la complejidad de la información geológica de la cuenca, que
fue trabajada junto a SERNAGEOMIN nivel central, por medio de reuniones
realizadas en agosto, septiembre y noviembre, además de la recopilación de
información respecto a las fuentes puntuales y difusas, ante lo cual finalmente se
envió una primera versión de la Minuta Técnica a la División de Recursos
Naturales y Biodiversidad, por medio de Memorándum N' 1 53 del 17 de diciembre
de 201 8, SEREMI MA Atacama, para revisión, entregando una segunda versión de
la mencionada minuta a través del Memorándum N' 02 del 04 de enero de 2019 a

la misma División, la cual aún está revisando dicho documento, para luego derivar
al Departamento de Economía Ambiental.

4. Información relevante QyeOQq qQI rÍQ HUp$QQ: Se complementa el punto 3, con que
la información trabajada en las reuniones con SERNAGEOMIN nivel central,
determinante para tomar decisiones técnicas respecto a los parámetros a normar
que pudiesen ser de origen natural o antrópico, culminó en un informe geológico
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de la cuenca del río Huasco, el cual fue enviado por medio del Ord. N' ll l del lO
de enero de 201 9 y recibida en MMA el 14 de enero de 2019

11. Cronograma NSCA Huasco

Con lo anteriormente señalado, se asustó la programación de la etapa de Elaboración de
Anteproyecto al siguiente cronograma:

Una vez finalizada la etapa de Elaboración de Anteproyecto, periodo en el cual se
trabajará en la planificación de la etapa de Consulta Pública, la cual comenzaría a
mediados de junio, donde además de realizar la Participación Ciudadana, se realizará una
Consulta Indígena, para lo cual (PAC y CI) se tienen recursos asignados asociados al
PRAS de Huasco, los cuales deben ser ejecutados durante este año.

l l l . Plazo a solicitar para ampliación

En base al cronograma anterior, se solicita una ampliación de plazo por 4 meses a
partir del 14 de febrero del presente año.

uda atentamente a Ud.,

DISTRIBUCION:
Destinataria

División de RRNN y Biodiversidad (c. i.)
Departamento de Economía Ambiental (c
Departamento de Ciudadanía (c. i.)
Archivos.

i.)
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Mes/N' de se manao

Etapas
Febrero Marzo Abrir Mayo Junio Julio Agosto Sept Octubre

  2  4             3 4             3 4  2  4           2   4        
Entrega i nsumas AGI ES X X X X X                                                              
    X X X X X X X X X X X                                                
R. Ex. Aprueba AnteprayecEO                     X X X X X X X X                                    
Planificación PAC v C     X X X X X X X X X X X X X X X X                                    
PAC                                     X X X X X K K X X X X X            
:onsultalndiRena                                     X X X X X X X K K X X X X K K X    


