



1392

MEMORÁNDUM N° /

43

De : Sra. Tania Bertoglio Caballero
Secretaria Regional Ministerial del Medio Ambiente
Región de Valparaíso

A : Sr. Sebastián Tolvett Caro
Jefe División de Calidad del Aire
Ministerio del Medio Ambiente

Mat. : Solicita ampliación plazo entrega Anteproyecto del Plan que indica

Por medio del presente, solicito a usted considerar los siguientes antecedentes con el objeto de prorrogar el plazo de formulación del anteproyecto del proceso de **Revisión, reformulación y actualización del Plan de Descontaminación del Complejo Industrial Las Ventanas**, el cual se dio inicio a través de la Resolución N° 862 de fecha 22 de julio del 2011; y presenta a la fecha, una tercera ampliación, hasta el día **01 de marzo del 2015**, mediante Resolución N° 132 de fecha 28 de febrero del 2014.

~~Los antecedentes para solicitar la ampliación de plazos se justifican considerando los siguientes aspectos:~~

1. Declaración y ampliación de la zona:

De acuerdo al **Informe Técnico de Cumplimiento de Normas de Calidad del Aire por MP_{2.5}, MP₁₀ y SO₂** (N° DFZ-2015-14-V-NC-EI), de la Superintendencia del Medio Ambiente, este da cuenta de la superación de la Norma de Calidad del aire para MP_{2.5} como concentración anual en la comuna de Concón, razón por la cual, y como parte del trabajo en el diseño del anteproyecto, el equipo técnico acordó la **inclusión** de la comuna de Concón lo que justificó abrir un nuevo proceso de declaración de zona saturada, el cual a la fecha se encuentra en tramitación de firmas para su despacho a la Contraloría de la República.

Lo anterior implica tiempos en las firmas de las correspondientes autoridades ministeriales (Medio Ambiente y Salud), el envío a MINSEGPRES para la firma de la Presidencia, la toma de razón por parte de la Contraloría y finalmente la publicación en el Diario Oficial. El plazo estimado es entre mayo y julio, para contar con este último hito respecto a la declaración de zona.

2. Estudio técnico científico:

Se identificó la necesidad de realizar el estudio "Evaluación de medidas costo efectivas para **revisar y reformular el plan de Ventanas**", contrato Resolución N° 56/2015 del Ministerio del Medio Ambiente, el cual finaliza en julio de 2015. Dicho estudio proporcionará antecedentes de las fuentes



emisoras existentes en las tres comunas, responsabilidades de las fuentes en las concentraciones de MP_{2.5} Y contar con evaluaciones costo efectiva de las medidas propuestas. Todo lo anterior, corresponden a insumos para elaborar posteriormente el Análisis Económico y Social (AGIES) Institucional del Anteproyecto del Plan.

3. AGIES Institucional

Se ha coordinado con la División de Información y Economía Ambiental contar con el AGIES institucional, el tercer trimestre del 2015; de acuerdo a Memo N° 45, del 6 de febrero del 2015, de la división de Calidad del Aire a la respectiva División de Economía.

Hitos	marzo	abril	mayo	junio	julio	ago	sept	oct	nov	dic
1. Declaración y ampliación de la zona	X	X	X	X						
2. Estudio técnico científico	X	X	X	X	X					
3. AGIES Institucional					X	X	X			
4. Elaboración anteproyecto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Por lo anteriormente expuesto, se solicita ampliar el plazo del proceso hasta diciembre del 2015.

Finalmente, cabe señalar que las fechas y plazos han sido planificados y acordados con la contraparte técnica de su División, del Departamento de Normas.



ANITA BERTOGILIO CABALLERO
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DEL MEDIO AMBIENTE
REGION DE VALPARAISO

AVV/SGA/gum