



MEMORANDUM INTERNO N° 151/

**DE :** SR. GUILLERMO READY SALAMÉ  
SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE  
REGIÓN DE ATACAMA

**A :** SRA. PAULINA SANDOVAL VALDÉS  
JEFA DE LA DIVISIÓN JURÍDICA  
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

**MAT. :** Solicita ampliación de plazo Anteproyecto NSCA Río Huasco.

COPIAPÓ: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

---

Junto con saludar cordialmente, tengo a bien solicitar la tramitación de una Resolución Exenta que formalice una ampliación de plazo para la elaboración del Anteproyecto de Norma Secundaria de Calidad Ambiental para la Cuenca del Río Huasco.

Al respecto, se requiere una ampliación de 6 meses a partir de la última fecha de ampliación, otorgada por medio de la R. Ex. N° 111 del 12 de febrero de 2019, MMA, que extendía el plazo hasta el 14 de septiembre de 2019.

Las razones que justifican esta solicitud son las siguientes:

- 1. Consultoría PRAS:** Se licitó una consultoría, con fondos entregados en el marco del Programa de Recuperación Ambiental y Social (PRAS) de Huasco, debido que la norma es una de las medida a ser concretada a mediano plazo. La mencionada consultoría se realizó para generar información que insume al Departamento de Economía Ambiental (DEA) para la realización del Análisis General del Impacto Económico y Social (AGIES), puesto que se contempló la medición de los parámetros propuestos en la Minuta Técnica de la norma, asociados a fuentes difusas, de lo cual se había considerado previamente que no había suficiente información.  
Según los plazos asignados en la licitación, la consultora debe entregar el informe final con toda la información de cada parámetro medido en cada punto de la cuenca del río Huasco, el miércoles 11 de septiembre de 2019, lo que significa que DEA sólo tendría 2 días hábiles para trabajar los datos y culminar el AGIES de Huasco.
- 2. Análisis General de Impacto Económico y Social (AGIES):** El Departamento de Economía Ambiental aún se encuentra en proceso de elaboración del AGIES de la Norma Secundaria de Calidad Ambiental de la Cuenca del río Huasco. La Minuta Técnica que contiene la información definida por la SEREMI del Medio Ambiente Región de Atacama, en trabajo conjunto con el Comité Operativo y Comité Operativo Ampliado, además del Departamento de Ecosistemas Acuáticos MMA, que sirve como el principal insumo para el DEA,

fue entregado por parte de la SEREMI por medio del Memo N° 79 del 08 de mayo de 2019, SEREMI MA Atacama, el cual aprobado por el Departamento de Ecosistemas Acuáticos y enviado a DEA para la realización del AGIES.

3. **Cronograma de trabajo propuesto:** En base a lo anterior y según el tiempo solicitado para ampliación, el cronograma propuesto para continuar con el proceso normativo sería el siguiente:

Cronograma Elaboración NSCA Huasco																												
Mes/N° de semanas																												
Etapas	Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				Enero				Febrero				Marzo			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Reuniones Comité Operativo		X					X					X					X					X						
Reuniones Comité Operativo Ampliado		X					X					X					X					X						
Consultoría AGIES		X	X																									
AGIES		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Res. Anteproyecto																					X	X	X	X	X			
Inicio PAC																									X			
Inicio PAC Indígena																									X			

Ante cualquier consulta o solicitud de información, se puede comunicar directamente con la profesional a cargo del proceso normativo, la Srta. Natalia Penroz Acuña al correo [npenroz@mma.gob.cl](mailto:npenroz@mma.gob.cl) o al anexo 2852.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,



**GUILLERMO READY SALAMÉ**  
SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE  
REGIÓN DE ATACAMA

GRS/NPA/ogr

**DISTRIBUCION:**

- Destinataria
- Departamento de Planes, Normas y Riesgo Ambiental MMA (c.i.).
- Departamento de Economía Ambiental (c.i.)
- Departamento de Participación Ciudadana (c.i.)
- Archivos.