

MEMORANDUM INTERNO Nº _____ /

DE : SR. GUILLERMO READY SALAMÉ
SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE
REGIÓN DE ATACAMA

A : SR. JUAN JOSÉ DONOSO RODRÍGUEZ
JEFE DIVISIÓN RRNN Y BIODIVERSIDAD
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

MAT. : Deja sin efecto Memo y solicita ampliación de plazo Anteproyecto NSCA Río Huasco.

COPIAPÓ: 11 DE MARZO DE 2020.

Junto con saludar cordialmente, tengo a bien informar que, a través del presente, se deja sin efecto el Memo N° 15 del 06 de marzo de 2020, SEREMI del Medio Ambiente Región de Atacama, el cual solicitaba una ampliación de plazo del Anteproyecto NSCA Río Huasco, reemplazándose dicha solicitud.

Asimismo, se solicita la tramitación de una Resolución Exenta que formalice una ampliación de plazo para la elaboración del Anteproyecto de Norma Secundaria de Calidad Ambiental para las Aguas Superficiales de la Cuenca del Río Huasco.

I. Justificación de la solicitud.

1. Entrega de información sobre AGIES a Comités Operativos de la Norma: El Comité Operativo de la norma, según Acta de reunión N° 17 (se adjunta), ha expresado la necesidad e interés en conocer los antecedentes técnicos y supuestos considerados para la elaboración del Análisis General del Impacto Económico y Social (AGIES) que acompaña al Anteproyecto de la NSCA del Río Huasco, una vez que ya se contara con una primera versión de éste. Dicho informe de AGIES fue entregado por el Departamento de Economía Ambiental del MMA (unidad encargada de su ejecución) el lunes 09 de marzo, por lo que el informe puede ser presentado al Comité Operativo y al Comité Operativo Ampliado en la próxima reunión contemplada para la primera semana del mes de abril.

II. Cronograma NSCA Huasco.

Con lo anteriormente señalado, se ajustó la programación de la etapa de Elaboración de Anteproyecto al siguiente cronograma:

Cronograma Elaboración NSCA Huasco																																
Actividades	Mes/N° de semanas																															
	Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Sept.							
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
Comité Operativo				X					X									X									X					
Comité Operativo Ampliado				X					X									X									X					
AGIES	X	X	X	X																												
R. Ex. Aprueba Anteproyecto	X	X	X	X	X	X																										
Planificación PAC y CI	X	X	X	X	X	X																										
PAC									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Consulta Indígena					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				

III. Plazo solicitado.

Se requiere un nuevo plazo para la elaboración del Anteproyecto de la norma, hasta el día 17 de abril de 2020 a partir de la última fecha de ampliación, otorgada por medio de la R. Ex. N° 1116 del 12 de septiembre de 2019, MMA, que extendía el plazo hasta el 14 de marzo de 2020.

Ante cualquier consulta o solicitud de información, se puede comunicar directamente con la profesional a cargo del proceso normativo, la Srta. Natalia Penroz Acuña, al correo npenroz@mma.gob.cl o al anexo 2852.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,



GUILLERMO READY SALAME
SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE
REGIÓN DE ATACAMA

np.
GRS/NPA/ogr

DISTRIBUCION:

- Destinataria
- División de Jurídica (c. i.)
- Departamento de Economía Ambiental (c. i.)
- Departamento de Ciudadanía (c. i.)
- Archivos.