



---

**MEMORÁNDUM N° 621/2023**

A : Ariel Espinoza Galdames  
Jefe División Jurídica

De : Rocío Toro Rodríguez  
Jefa División de Calidad del Aire

Mat. : Solicita ampliar plazo para la elaboración del anteproyecto revisión del D.S. N° 28, de 2013.

Fecha : 23 de octubre de 2023

---

Junto con saludar, en el marco de la revisión del D.S. N° 28, de 2013, del Ministerio del Medio Ambiente que establece "Norma de emisión para fundiciones de cobre y fuentes emisoras de arsénico", solicito a usted ampliación del plazo para la elaboración del anteproyecto.

La justificación de esta solicitud se fundamenta en lo siguiente:

1. El proceso se inició mediante la Resolución Exenta N° 1119, de fecha 16 de octubre de 2020, publicada en el Diario Oficial el 2 de noviembre de 2020.
2. El comité operativo se conformó mediante Resolución N° 680, del 8 de julio de 2021 y a la fecha se han realizado 9 sesiones.
3. El comité operativo ampliado se conformó mediante Resolución N° 1.308, de 25 de octubre de 2022 y a la fecha se han realizado 4 sesiones.
4. Respecto al proceso, el equipo técnico elaboró una propuesta de revisión normativa, que se encuentra en estado de borrador. Este fue presentado mediante reuniones bilaterales con el Ministerio de Minería y la Superintendencia del Medio Ambiente, con el objetivo de recibir precisiones técnicas.
5. Queda pendiente presentar el borrador de Anteproyecto al Comité Operativo y Comité Operativo Ampliado.
6. Además, se requiere contar con el análisis general de impacto económico y social AGIES para los escenarios propuestos.

Por lo anterior, y teniendo en consideración la urgencia de esta normativa dentro de las prioridades de este Ministerio, se proponen las siguientes actividades:

- a. Realizar a lo menos 2 reuniones de Comité Operativo y 1 de Comité Operativo Ampliado (1 mes),
- b. Elaboración del Análisis general de impacto económico y social (AGIES) con escenario propuesto (1 semanas),
- c. Revisión legal del anteproyecto de la revisión de la norma (2 semanas).

El cronograma se presenta a continuación:

Actividades	2023		
	oct	Nov	Dic
Solicitud de ampliación plazo (Vence 31/10)	◆		
Reuniones con Comité Operativo y Comité Operativo Ampliado			
Elaboración AGIES			
Revisión legal del anteproyecto de la revisión de la norma			
Publicación de anteproyecto en DO y CN			◆

Por lo expuesto, se solicita ampliar el plazo de elaboración del anteproyecto en 2 meses, hasta el 31 de diciembre.

Sin otro particular, le saluda atentamente a usted,

  
**Rocío Toro Rodríguez**  
 Jefa División de Calidad del Aire  
 Ministerio del Medio Ambiente

CTC/EMR/gqs

C.c.:

- Archivo División de Calidad del Aire
- Expediente de la norma