



MEMORÁNDUM N° 101 /2024

A : Ariel Espinoza Galdames
Jefe División Jurídica

De : Rocío Toro Rodríguez
Jefa División de Calidad del Aire

Mat. : Solicita ampliar plazo para la elaboración del proyecto definitivo de revisión de la Norma de Emisión para centrales termoeléctricas.

Fecha : 19 de febrero de 2024.

Junto con saludar, en el marco de la revisión de la Norma de Emisión para centrales termoeléctricas (D.S. N°13/2011, el MMA), solicito a usted ampliación del plazo para la elaboración del proyecto definitivo.

La justificación de esta solicitud se fundamenta en la minuta enviada por el del Ministerio de Energía el día 26 de enero de 2024¹. En dicha minuta se señala que existirían a nivel nacional un total de 20 unidades cogeneradoras, de las cuales 10 estarían afectas a la norma de emisión para centrales termoeléctricas.

Por lo anterior, y considerando que para la elaboración del anteproyecto no se evaluaron en el Análisis general de impacto económico y social (AGIES) todas las unidades afectadas por la normativa, es necesario ampliar el plazo de elaboración del proyecto definitivo para incorporar las unidades faltantes en la evaluación.

Teniendo presente la urgencia de esta normativa dentro de las prioridades de este Ministerio, se proponen las siguientes actividades para la elaboración del proyecto definitivo:

- a. Actualización de antecedentes, análisis técnico y de Análisis general de impacto económico y social (AGIES) (1 mes),
- b. Presentación del escenario de mejora regulatoria y AGIES, en reuniones bilaterales con Ministerio de Energía, a comité operativo y comité operativo ampliado (1 mes),
- c. Revisión legal del anteproyecto de la revisión de la norma (1 mes).



Disponibles en los folios 2528-2534 del expediente electrónico de la normativa.

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:

<https://doc.digital.gob.cl/validador/GSDA36-854>

El cronograma se presenta a continuación:

Actividades	Mar	Abr	May	jun	Jul
Solicitud de ampliación plazo (Vence 13/03/2024)	◆				
Actualización de antecedentes, análisis técnico y AGIES					
Presentación del escenario de mejora regulatoria y AGIES, en reuniones bilaterales con Ministerio de Energía, a comité operativo y comité operativo ampliado					
Revisión legal del anteproyecto de la revisión de la norma					
Envío Proyecto definitivo a CMS y CC (13/06/2024)				◆	

Por lo expuesto, se solicita ampliar el plazo de elaboración del anteproyecto en 3 meses.

Sin otro particular, le saluda atentamente a usted,

Rocío Toro Rodríguez
Jefa División de Calidad del Aire
Ministerio del Medio Ambiente

CTC/EMR/aat

C.c.:

- Archivo División de Calidad del Aire
- Expediente de la norma

