



17200

396

SB 24 JUN 2019

SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE
CARLOS ANWANDTER N° 466
RIIT: 61.979.930 - 5
CELENA LEFARIÉS

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
DIVISIÓN DE RECURSOS NATURALES Y BIODIVERSIDAD

MEMORÁNDUM RRNN N°249/2019

004776

A : Sra. Paulina Sandoval Valdes
Jefa División Jurídica

DE : Sr. Juan José Donoso Rodríguez
Jefe División de Recursos Naturales y Biodiversidad

MAT. : Solicita ampliación de plazo para elaborar el Proyecto Definitivo de las Normas secundarias de calidad ambiental para la protección de las aguas continentales superficiales de la cuenca del río Valdivia.

FECHA : 19 de Junio 2019

Junto con saludar cordialmente, me dirijo a usted con el objetivo de solicitar la ampliación del plazo para elaborar el Proyecto Definitivo de las Normas Secundarias de Calidad Ambiental para la protección de las aguas continentales superficiales de la cuenca del río Valdivia (en adelante, NSCA cuenca del río Valdivia). Dicha solicitud se basa en los siguientes motivos:

- Que, de acuerdo con lo señalado en el artículo 21 del D.S. N°38/2012 MMA, dentro de los 120 días siguientes de vencido el plazo de la Consulta Pública, considerando los antecedentes contenidos en el expediente y el análisis de las observaciones formuladas en la etapa de consulta, se elaborará el Proyecto Definitivo de norma.
- Que, mediante la Res. Ex. N° 813 del 07 de septiembre de 2018 se amplió el plazo para elaborar el Proyecto Definitivo de estas normas hasta el día 28 de junio de 2019.
- Que, actualmente nos encontramos desarrollando el proceso de Consulta Indígena sobre el anteproyecto de estas normas. Proceso, en el cual las comunidades indígenas de la Región de Los Ríos se encuentran preparando la etapa de diálogo y las comunidades indígenas de la Región de La Araucanía se encuentran en proceso de finalización de la etapa de deliberación interna. Procesos para las cuales las comunidades tienen un tiempo indefinido de deliberación.
- Que, a través del OF. ORD. N°175463 y del OF. ORD. N°175464, del 26 de diciembre de 2017 del Ministerio del Medio Ambiente, se envió al Consejo Consultivo Nacional y Regional, respectivamente, el Anteproyecto de las NSCA cuenca Valdivia y se solicitó su opinión.
- Que, a la fecha el Consejo Consultivo Regional ha desarrollado tres sesiones de trabajo con el objetivo de analizar el Anteproyecto de las NSCA de la cuenca del río Valdivia y actualmente se encuentra a la espera de la publicación de las respuestas de la Consulta Pública para emitir su opinión.

- Que, a través de memo N°118 del 7 mayo de 2018 de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad, se solicitó incorporar en la tabla de la próxima reunión del Consejo **Consultivo Nacional**, la presentación del Anteproyecto de las NSCA cuenca Valdivia a objeto que éste pueda emitir su opinión. Sin embargo, a la fecha no ha sido incluido en Tabla, en espera de la opinión del Consejo Consultivo Regional sobre este Anteproyecto.
- Que, será necesario elaborar una actualización del Análisis General de Impacto Económico y Social (AGIES) a fin de evaluar distintos escenarios de aplicación de estas normas definidos en el proyecto definitivo.
- Que, una vez que estén concluidos los procesos de Consulta Pública, Consulta Indígena y que se encuentre actualizado el AGIES -de acuerdo con las modificaciones que el Ministerio estime convenientes extraer de la consulta del Anteproyecto-, se podrá proceder a la elaboración del Proyecto Definitivo de estas normas.
- Que, el Ministerio del Medio Ambiente ha considerado necesario convocar al Comité Operativo y al Comité Operativo Ampliado de estas normas a participar activamente en el proceso de elaboración del Proyecto Definitivo de estas normas.
- Que, para facilitar la participación del Comité Operativo y/o Ampliado se debe considerar el tiempo necesario para que este proceso se desarrolle adecuadamente.

Finalmente, considerando lo anteriormente señalado, será necesario contar con un plazo adicional para cumplir adecuadamente con todos los procedimientos en curso, por lo que se solicita ampliar el plazo para elaborar el Proyecto Definitivo hasta el 30 de abril de 2020. Se adjunta cronograma con el detalle de la planificación de actividades hasta la fecha antes señalada para la ampliación de este proceso normativo.

Esperando su buena acogida y agradeciendo de antemano, le saluda atentamente,



JUAN JOSÉ DONOSO RODRÍGUEZ
JEFE DIVISIÓN DE RECURSOS NATURALES Y BIODIVERSIDAD
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE


AJA/PDR/cph
C.c.:

- Archivo División de Recursos Naturales y Biodiversidad – MMA
- SEREMI de Medio Ambiente Región de Los Ríos.
- División de Educación y Participación Ciudadana
- División de Información y Economía Ambiental

Adj.: Lo indicado

Cronograma propuesto.

Planificación 2019-20 de Proyecto Definitivo ISCA No Valdivia

EJENA	UNIDADES MMA INVOUCERADAS	2019												2020												
		Mayo			Jun			Jul			Ago			Sep	Oct		Nov	Dic	Ene	Feb		Mar	Abril			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
AMPLIACIÓN PLAZO PARA ELABORAR PROYECTO DEFINITIVO	SEREMI VALDIVIA-EFA																									
Memorandum SEREMI con solicitud de ampliación de plazo (Abril 2020)	DIV. JURIDICA-DPTO. EFA-SEREMI VALDIVIA																									
Elaboración EIE de ampliación de plazo	DIV. JURIDICA-DPTO. EFA-SEREMI VALDIVIA																									
Publicación EIE de ampliación de plazo Expediente electrónico	DIV. JURIDICA-DPTO. EFA-SEREMI VALDIVIA																									
CONSEJO CONSULTIVO	DPTO. EFA-CABINETE MINISTRA																									
Relevar Memorandum N° 118/2018 de RINVI a DIV. Jurídica solicita poner en tabla C/tacional	DPTO. EFA-CABINETE MINISTRA																									
Presentar C/tacional	DPTO. EFA-CABINETE MINISTRA																									
PAC	DIV. JURIDICA																									
Publicación PAC	DIV. JURIDICA																									
CONSULTA INDICATIVA	SEREMI VALDIVIA & ARAUCANIA - PAC CENTRAL																									
Tránsito	SEREMI VALDIVIA & ARAUCANIA - PAC CENTRAL																									
Pre-diálogo	SEREMI VALDIVIA & ARAUCANIA - PAC CENTRAL																									
Diálogo	SEREMI VALDIVIA & ARAUCANIA - PAC CENTRAL																									
Sistematización	SEREMI VALDIVIA & ARAUCANIA - PAC CENTRAL																									
AGIS	DEA - DPTO. EFA - SEREMI VALDIVIA																									
Definición requerimientos AGIS	DEA - DPTO. EFA - SEREMI VALDIVIA																									
PROYECTO DEFINITIVO ISCA	DEA - DPTO. EFA - SEREMI VALDIVIA																									
Consultoría fuentes silvícolas y ARI solicitado por AGIS	DEA - DPTO. EFA - SEREMI VALDIVIA																									
Entrega AGIS actualizado	DEA																									
Elaboración Propuesta Proyecto Definitivo	DPTO. EFA - SEREMI VALDIVIA - DEA																									
TRABAJOS COMITES	SEREMI VALDIVIA - DPTO. EFA - DEA																									
1° reunión CO: Informar mecanismo trabajo comités y presentación Proyecto Def.	SEREMI VALDIVIA - DPTO. EFA - DEA																									
1° reunión COs: Informar mecanismo trabajo comités y presentación Proyecto Def.	SEREMI VALDIVIA - DPTO. EFA - DEA																									
2° reunión COs: Resolución de dudas sobre Proyecto Definitivo	SEREMI VALDIVIA - DPTO. EFA - DEA																									
3° reunión COs: recepción solicitudes	SEREMI VALDIVIA - DPTO. EFA - DEA																									
4° reunión COs: recepción solicitudes	SEREMI VALDIVIA - DPTO. EFA - DEA																									
2° reunión CO: discusión solicitudes COs	SEREMI VALDIVIA - DPTO. EFA - DEA																									
3° reunión CO: discusión solicitudes COs	SEREMI VALDIVIA - DPTO. EFA - DEA																									
4° reunión CO: discusión solicitudes COs	SEREMI VALDIVIA - DPTO. EFA - DEA																									
4° reunión CO: Análisis Propuesta	SEREMI VALDIVIA - DPTO. EFA - DEA																									
5° reunión COs: recepción solicitudes	SEREMI VALDIVIA - DPTO. EFA - DEA																									
CMS	DIV. JURIDICA																									
Revisión Jurídica Proyecto Definitivo	DIV. JURIDICA																									
Finde Proyecto Definitivo para ser puestos en Tabla del Consejo Ministros	DPTO. EFA-CABINETE MINISTRA																									

CO: Comité Operativo ISCA

COs: Comité Operativo Ampliado ISCA

DEA: DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA AMBIENTAL, DIVISIÓN DE INFORMACIÓN Y ECONOMÍA AMBIENTAL NIVEL CENTRAL, MMA

DPTO. EFA: DEPARTAMENTO DE RECURSOS AGUÍFICOS DIV. DE RECURSOS HÍDRICOS NIVEL CENTRAL, MMA

PAC: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PAC CENTRAL: DEPARTAMENTO CIUDADANÍA NIVEL CENTRAL, MMA

■ Etapa ya realizada a la fecha del presente cronograma
 ■ Etapa depende de una unidad distinta al DPTO. EFA, por lo que la fecha del presente cronograma es estimativa